


Le fasi della Pianificazione strategica

Il grafico che segue illustra sinteticamente, e per macro attività, il percorso metodologico che sta conducendo i Comuni della Valle dell'Iparsi all'elaborazione del Progetto definitivo di PS.

Dallo studio del contesto (in parte documentale e in parte attraverso il lavoro sul campo) si è ottenuta una preliminare approssimazione dell'analisi SWOT per i temi individuati – di concerto tra tutti gli stakeholder – come strategici; successivamente, attraverso le risultanze dei tavoli tecnici è stata affinata l'analisi di contesto ed avviata l'attività concertativa per l'individuazione delle linee di azione.



	2 mesi	3 mesi	1 mese	1 mese
Macro - attività	<ul style="list-style-type: none"> Definizione del quadro metodologico Analisi del contesto territoriale, normativo e programmatico Analisi stakeholder e attivazione partecipazione e confronto Analisi SWOT ed elaborazione delle alternative strategiche Predisposizione programma operativo Predisposizione piano di comunicazione Avvio forum tematici 	<ul style="list-style-type: none"> Costruzione vision Individuazione obiettivi e linee di azione (sinergie, tempi, priorità, risorse) Forum tematici Costruzione di supporti metodologici Impostazione e validazione del sistema di monitoraggio di processo e di attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> Revisione della bozza iniziale di piano strategico Individuazione delle procedure e dei percorsi attuativi e verifiche di sostenibilità Definizione del piano d'azione strategico 	<ul style="list-style-type: none"> Informazione e comunicazione